

АКТ

о результатах встречной проверки законности и результативности использования бюджетных средств Удмуртской Республики, выделенных муниципальному образованию «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» в 2020 – 2021 годах и истекшем периоде 2022 года на капитальный ремонт объектов социальной сферы (в муниципальном общеобразовательном учреждении «Адамская средняя общеобразовательная школа»)

г. Глазов

17 марта 2022 года

В рамках проверки законности и результативности использования бюджетных средств Удмуртской Республики, выделенных муниципальному образованию «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» в 2020 – 2021 годах и истекшем периоде 2022 года на капитальный ремонт объектов социальной сферы, проводимой Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики (далее – Комитет) на основании приказа председателя Комитета от 14.01.2022 № 008, начальником Глазовского сектора Терской М.А. и ведущим государственным инспектором Глазовского сектора Васильевой Е.А. проверено использование указанных средств муниципальным общеобразовательным учреждением «Адамская средняя общеобразовательная школа».

Срок проведения проверки: с 10.02.2022 по 17.03.2022.

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 28.02.2022.

Объекты проверки: муниципальное общеобразовательное учреждение «Адамская средняя общеобразовательная школа» (далее – МОУ «Адамская СОШ», Учреждение, школа).

Уведомление о проведении проверки от 08.02.2022 № 0069 вручено 08.02.2022 директору МОУ «Адамская СОШ» Никитину А.В., назначенному на должность распоряжением Администрации муниципального образования «Глазовский район» (далее – Администрация) от 31.08.2018 № 295-лс, от 25.09.2019 № 359.1.

С 01.06.2021 бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности Учреждения осуществляется муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия муниципального образования «Глазовский район»» (далее – МКУ «Централизованная бухгалтерия»). Учреждением договор на бухгалтерское обслуживание к проверке не представлен (по устным пояснениям директора МКУ «Централизованная бухгалтерия» договор находится на стадии согласования). Отсутствие договора на бухгалтерское обслуживание в период с 01.06.2021 по 01.03.2022, свидетельствует о нарушении п. 3.1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ). Директором данного учреждения является Абашева З.Т. (распоряжение Администрации от 26.08.2021 № 263-лс), ранее с 01.02.2017 по 25.08.2021 указанную должность занимала Сунцова И.Н., главным бухгалтером – Макарова Е.Н. (приказ от 31.01.2017 № 2-лс). Ранее на основании договора от 31.08.2017 № 24 (в ред. доп. соглашения от 24.08.2019) ведение бухгалтерского учета осуществляло муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Управления

образования Администрации муниципального образования «Глазовский район», руководитель Петилова И.А.

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 427611, Удмуртская Республика, д. Адам, ул. Школьная, д. 1 (школа) и ул. Советская, д. 18 (детский сад).

Проверка проводилась на основании первичных бухгалтерских документов, бухгалтерских регистров, бюджетной и иной отчетности, муниципальных контрактов, договоров и других документов, а также информации, размещенной на сайтах bus.gov.ru, zakupki.gov.ru.

МОУ «Адамская СОШ» создано на основании постановления Администрации Глазовского района от 02.11.1995 № 177. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 22.12.2020 № 1.14.1 и зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 11 по Удмуртской Республике 11.01.2021 (далее – Устав) (ранее устав утвержден – 09.06.2015 № 73, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 2 по Удмуртской Республике – 19.06.2015). Главным распорядителем бюджетных средств Учреждения является Управление образования муниципального образования «Глазовский район» (далее – Управление образования). Имущество Учреждения является собственностью муниципального образования «Глазовский район» (далее – МО «Глазовский район»), закреплено за ним на праве оперативного управления. Земельные участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования.

В соответствии с Уставом основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не являющиеся основными (оказание возмездных, платных услуг; углубленное изучение отдельных тем и др.).

Особенностью образовательной деятельности Учреждения является совмещение дошкольных групп с общеобразовательным учреждением в единый комплекс. Деятельность дошкольных групп регламентируется Положением о структурном подразделении «Детский сад», утвержденном приказом директора от 14.01.2021 № 11-од.

Детский сад находится по адресу д. Адам, ул. Советская, д. 18, занимает 1297,9 кв.м. имеет помещения: групповые, спальни, раздевалки, санитарные узлы, моечные, физкультурно-музыкальный зал, прачечная, пищеблок.

Министерством образования и науки Удмуртской Республики 22.01.2016 Учреждению выдана лицензия № 828 на право оказания образовательных услуг.

По данным «Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (ф. 0503130) на 01.01.2022 за МОУ «Адамская СОШ» закреплены:

основные средства (счет 0 101 00000) – 44 150,1 тыс. рублей;

земельные участки (счет 0 103 00000) – 6 620,7 тыс. рублей;
материальные запасы (счет 0 105 00000) – 300,9 тыс. рублей.

Согласно справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах учреждения, по состоянию на 01.01.2022 учтены:

имущество, полученное в пользование (счет 01) – 7 873,3 тыс. рублей;

основные средства в эксплуатации (счет 21) – 1 299,6 тыс. рублей;

имущество, переданное в безвозмездное пользование (счет 26) – 6 854,5 тыс. рублей.

Учреждение ведёт бухгалтерский учёт в соответствии Законом № 402-ФЗ, приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 157н), приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учёта и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н) и др. Организация и ведение бухгалтерского учета осуществляется Учреждением на основании учетной политики, утвержденной приказом Учреждения от 31.12.2015 № 155-оу. Вместе с тем, учетная политика не актуализирована, что не соответствует требованиям п.1 ч.6 ст.8 Закона № 402-ФЗ, п.6 Инструкции № 157н, п.1 Федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Учётная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее – Стандарт «Учетная политика»). Бухгалтерский учёт автоматизирован, ведется с применением программного обеспечения 1С: Предприятие 8.3 Конфигуратор: «Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1».

По данным технического осмотра состояния внутренних сетей водопровода, канализации и системы отопления в структурном подразделении Учреждения в «Детском саду» (далее – детский сад) (акт от 28.03.2018, 12.05.2021) установлено следующее. Здание детского сада 1982 года постройки. Капитальный ремонт не проводился (только частичная замена отдельных участков при авариях). Внутренние сети водоснабжения имеют высокую степень физического износа (металлические трубы подвержены коррозии), что вызывает значительные объемы потерь и утечек воды, многочисленные аварии на водопроводных сетях. Внутренние сети канализации имеют засоры трубопроводов и гидрозатворов, существуют их многочисленные повреждения. И как следствие утечка воды из санитарно-технических приборов, проникновение запахов и вредных газов в помещения. В системе центрального отопления – засор, многочисленные разрушения труб и нагревательных приборов от коррозии. В отопительный период температура воздуха в помещениях не превышает 14 – 15 градусов, что не соответствует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.

Таким образом, инженерные сети в данном здании находятся в состоянии большого износа, необходима замена системы отопления и системы водоотведения по всему периметру здания. Директором Учреждения направлено письмо в Управление образования МО «Глазовский район» (от 13.04.2021 № 0522).

На основании ведомостей объемов работ (без указания даты), составлен локальный сметный расчет (далее – ЛСР), информация об утверждении ЛСР директором Учреждения и согласовании Администрацией, отсутствует. Экспертиза сметной стоимости на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования проведена Автономной некоммерческой организацией «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве» (далее – АНО «УРЦЦС») на основании договора от 01.07.2021 № 896-2021. Согласно положительному заключению от 19.07.2021, сметная стоимость работ, представленных на экспертизу (в текущем уровне цен на 1 квартал 2021 г.) составляет 3 381,7 тыс. рублей с НДС (20%); стоимость работ, рекомендованных к утверждению (в ценах на 2 квартал 2021 г.) – 3 606,1 тыс. рублей с НДС (20%). Объемы в представленной сметной документации соответствуют объемам, включенным в ведомость объемов работ.

В 2021 году МОУ «Адамская СОШ» на основании соглашения от 30.12.2020 № 3 (в ред. доп. соглашений от 16.07.2021 № 47, от 20.07.2021 № 51, от 09.08.2021 № 66, от 17.11.2021 № 88), заключенного с Администрацией выделены субсидии *на иные цели на мероприятия по проведению капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности* на общую сумму 3 720,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Удмуртской Республики – 3 719,9 тыс. рублей (КБК 079 0701 0110600830 612) и средства местного бюджета – 0,4 тыс. рублей (КБК 079 0701 01106S0830 612), срок перечисления субсидий – 30.11.2021 (далее – соглашение).

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения в 2021 году осуществлялось за счёт средств бюджета МО «Глазовский район» на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (на плановый период 2022 и 2023 годов), утвержденного Главой МО «Глазовский район» 30.12.2020 (с изм. от 31.12.2021), размещен – 09.02.2021 (перв.), содержит вышеуказанные мероприятия (за счет средств бюджета УР - 3 719,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 0,4 тыс. рублей).

Средства местного бюджета перечислены на лицевой счет Учреждения 18.11.2021 – 0,3 тыс. рублей (п/п 15402), средства субсидии 16.12.2021 – 3 381,7 тыс. рублей (п/п 752286), т.е. *с нарушением установленного соглашением (п.3,1.1 соглашения, п. 12 приложение №2) срока (30.11.2021).*

Информация о проведении электронного аукциона на капитальный ремонт инженерных систем здания детского сада внесена в план-график на 2021 год 20.07.2021, объем финансового обеспечения – 3 381,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2021 году составили 3 382,0 тыс. рублей (100 % доведенных средств).

Порядок размещения закупок для Учреждения регулируется требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). Размещение закупок исполнялось через уполномоченное учреждение Государственное казенное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» (далее – ГКУ УР «Региональный центр закупок») путём проведения электронного аукциона на сайте zakurki.gov. Функции контрактного управляющего на основании приказа от 11.01.2021 № 28-од выполняет директор МОУ «Адамская СОШ».

Учреждением заключены контракты на общую сумму – 3 591,9 тыс. рублей (3 275,8 тыс. рублей + 316,1 тыс. рублей). Сведения о заключенных контрактах, а также их исполнении, отражены в приложении № 1 к Акту.

По результатам электронного аукциона 31.08.2021 между Учреждением и ООО «Гарант-Строй» (г. Ижевск) заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных систем здания по адресу: Удмуртская Республика, д. Адам, ул. Советская, д. 18, общей стоимостью 3 381,7 тыс. рублей. Перечень и объем работ определены в сметной документации (приложение 1 к контракту), ведомостью объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (приложение 2 к контракту), сметой (приложение 3 к контракту). Срок выполнения работ – 60 календарных дней с момента заключения контракта, т.е. по 30.10.2021 (далее – контракт от 31.08.2021). Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена проектно-сметным методом в соответствии с ч. 9 ст. 22 Закона № 44-ФЗ и составила 3 381,7 тыс. рублей, экономия по результатам торгов отсутствует. Дополнительным соглашением № 1 от 29.10.2021 к контракту от 31.08.2021 цена контракта снижена на 105,9 тыс. рублей или на 3,1 % (до 3 275,8 тыс. рублей).

Согласно справкам о стоимости выполненных работ (форма КС-3) № 1 от 29.10.2021 и актам приемки выполненных работ (форма КС-2) № 1-3 от 29.10.2021 работы выполнены на общую сумму 3 275,8 тыс. рублей в установленный контрактом срок (до 30.10.2021).

В ходе капитального ремонта выполнены следующие работы:

1. Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения: разборка трубопроводов 130м, пробивка отверстий, сборка узла трубопровода 197 и 110 соединений, прокладка внутренних трубопроводов 97 м и 52 м, замена гибких подводок 63 шт., врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения.

2. Капитальный ремонт системы отопления: слив и наполнение водой системы отопления 5,58192 куб.м, демонтаж радиаторов 113 шт., смена внутренних трубопроводов 914м, установка радиаторов стальных (биметаллических) по 1 секции 1135 шт., окраска металлических поверхностей 164,91 кв.м.

3. Капитальный ремонт системы канализации: разборка трубопроводов 13,5м и 10,5м, прокладка трубопроводов канализации 13,5м и 10,5м, замена манжетов резиновых к унитадам 10 шт., замена выпусков к умывальникам и мойкам 10 шт.; замена унитазов 15 шт., замена смесителей 15 шт., замена умывальников 15 шт., замена кабин душевых 2 шт., замена ванн 1 шт., замена моек 1 шт., монтаж водонагревателей электрических 30 л – 1 шт., устройство покрытий из плитки керамогранитной 2,8 кв.м.

4. Вывоз мусора 14,392 тн.

Выполненные работы оплачены за счёт бюджета Удмуртской Республики – 3 275,5 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета – 0,3 тыс. рублей.

Кроме того, Учреждением заключен контракт с ООО «Гарант-Строй» от 01.11.2021 № 104 на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных систем здания по адресу: Удмуртская Республика, д. Адам, ул. Советская, д. 18, общей стоимостью 316,1 тыс. рублей. Перечень и объем работ определены в

сметной документации (приложение 1 к контракту). Срок выполнения работ – 60 календарных дней с момента заключения контракта, т.е. по 30.12.2021 (далее – контракт от 01.11.2021). Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Согласно справкам о стоимости выполненных работ (форма КС-3) № 1 от 14.12.2021 и акта приемки выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 14.12.2021 работы выполнены на общую сумму 316,1 тыс. рублей в установленный контрактом срок (до 30.12.2021).

В ходе исполнения контракта выполнены сантехнические работы:

ХВС, ГВС: прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления (24м и 42м), сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления (74 и 144 соединения), монтаж водонагревателя (объем 80л – 1 шт., 30л – 1 шт.), установка смесителя 1 шт., изоляция трубопроводов.

Водомерный узел: прокладка трубопроводов водоснабжения (5м, 2м), установка вентилей, задвижек, затворов, установка фильтра для очистки воды 1 шт., изоляция и др.

Канализация: разборка бетонных оснований под полы 1,74 куб.м, прокладка внутренних трубопроводов канализации (1,5м и 6,5м).

Отопление: установка кранов проходных 8 шт., клапанов 8 шт.

Выполненные работы оплачены за счёт бюджета Удмуртской Республики на сумму 106,2 тыс. рублей. На 01.01.2021 образовалась кредиторская задолженность в сумме 209,9 тыс. рублей.

Затраты на капитальный ремонт списаны на текущие расходы Учреждения.

Проведенным во время настоящей проверки *осмотром* работ, выполненных в рамках капитального ремонта инженерных систем в здании детского сада (акт осмотра от 03.03.2022 № 2, приложение № 2 к акту) установлено следующее. В здании заменены трубы холодного и горячего водоснабжения, канализационные трубы, чугунные радиаторы заменены на биметаллические, частично заменены унитазы и раковины, душевые кабины (2 шт.), установлены электроводонагреватели (3 шт.), из них 1 шт. - в помещении, переданном в безвозмездное пользование Администрации МО «Адамское» в настоящее время Адамский территориальный отдел (приложение № 2 к акту проверки).

В ходе проверки установлены следующие нарушения:

1) В соответствии с требованиями ст. 15 Решения «О бюджете МО «Глазовский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 22.12.2020 № 422 (утв. Советом депутатов МО «Глазовский район», далее – Решение о бюджете на 2021 год) заключение и оплата бюджетными учреждениями муниципальных контрактов и договоров производится в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств.

Таким образом, бюджетное учреждение должно принимать обязательства в пределах плановых показателей по поступлениям, предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, не допуская возникновения кредиторской задолженности. Однако, МОУ «Адамская СОШ» 01.11.2021г. заключен контракт на 316,1 тыс. рублей при недостаточности бюджетных ассигнований на указанную дату (меньше на 209,9 тыс. рублей, расчет приведен в

таблице № 2), что привело к образованию несанкционированной кредиторской задолженности в размере 209,9 тыс. рублей и свидетельствует о нарушении пп.2 п.1 ст.162 Бюджетного кодекса РФ в части принятия Учреждением бюджетных обязательств сверх доведенных бюджетных ассигнований, ч. 1 ст. 16 Закон № 44-ФЗ, ст. 15 Решения о бюджете на 2021 год.

Таблица № 2

Соглашение о предоставлении субсидии от 30.12.2020 № 3			Поступили средства субсидий		Контракт		Остаток средств, тыс. руб.
реквизиты доп. соглашения	КБК	сумма, тыс. руб.	реквизиты п/п	сумма, тыс. руб.	реквизиты	сумма, тыс. руб.	
16.07.2021 № 47	079 0412 0110600830	+ 3 381,7					
20.07.2021 № 51	079 0412 0110600830	- 3 381,7					
	079 0702 0110600830	+ 3 381,7					
09.08.2021 № 66	079 0702 0110600830	- 3 381,7					
	079 0701 0110600830	+ 3 381,7					
					31.08.2021	3 381,7	0
					ДС от 29.10.2021	3 275,5	106,2
					01.11.2021	316,1	- 209,9
17.11.2021 № 88	079 0701 0110600830	+ 338,3					
	079 0701 01106S0830	+ 0,4					
			18.11.2021 №15402	0,3			
			16.12.2021 №752286	3 381,7			
Итого:		3 720,3		3 382,0		3 591,6	
в том числе	средства бюджета УР	3719,9					
	средства местного бюджета	0,4					

Также нарушены сроки оплаты по указанному договору в течение 15 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ (КС-2) (подписан 14.12.2021), т.е. оплата должна быть произведена в срок до 12.01.2022г., что свидетельствует о нарушении п. 2.9. контракта от 01.11.2021 и несет риск дополнительных расходов в случае предъявления Подрядчиком неустойки.

Кроме того, в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (по субсидиям на иные цели) (ф.0503769) на 01.01.2022г. по КБК 07010000000000243 в гр. 11 отражена просроченная кредиторская задолженность в сумме 209,9 тыс. рублей. Фактически указанная кредиторская задолженность просроченной не является, т.к. срок оплаты по контракту до 12.01.2022г., что свидетельствует о нарушении ч. 1 ст. 13 Закона № 402-ФЗ, п.69 Приказа Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее – Приказ № 33н).

2) В ходе проведения капитального ремонта инженерных сетей детского сада (контракт от 31.08.2021) Учреждением были получены следующие вторичные материалы трубы и радиаторы. Чугунные радиаторы сданы на утилизацию (приемосдаточный акт от ООО «ЛомМет» (г. Глазов) от 20.10.2021 № 198) на сумму 48,4 тыс. рублей. Денежные средства в кассу МКУ «Централизованная бухгалтерия» не вносились. По информации директора на полученные денежные средства приобретены инструменты для нужд Учреждения. К проверке

представлены кассовые чеки на общую сумму 49,5 тыс. рублей, которые в бухгалтерском учете Учреждения также не отражены, в том числе:

- от ИП Снигерева Т.Н. от 06.10.2021 – 4,8 тыс. рублей (конвектор электрический);

- от ИП Мартынов А.Ю. от 27.10.2021 – 31,4 тыс. рублей (перфоратор – 5,0 тыс. рублей, станок деревообрабатывающий – 23,5 тыс. рублей, набор отверток – 0,5 тыс. рублей, ключ трубный – 1,3 тыс. рублей, патрон сверлильный 0,3 тыс. рублей, набор сверл по металлу – 0,3 тыс. рублей, адаптер – 0,1 тыс. рублей, бур (4 шт.) – 0,4 тыс. рублей);

- от ИП Мартынов А.Ю. от 27.10.2021 – 3,8 тыс. рублей (бита 2 шт. – 0,1 тыс. рублей, сетевой удлинитель на катушке – 3,7 тыс. рублей);

- от ИП Зайцев С.Н. от 27.10.2021 – 9,5 тыс. рублей (аккумуляторный шуруповерт).

В соответствии с п.п.7, 8, 14, 15 Федерального стандарта 257н, п.23 Инструкции 157н, Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и методологии от 12.12.2014 2018-ст, далее – ОКОФ) станок деревообрабатывающий, конвектор электрический, аккумуляторный шуруповерт и др. являются основными средствами, принимается к учету по первоначальной стоимости.

Вследствие несвоевременного представления первичных бухгалтерских документов директором МОУ «Адамская СОШ» в МКУ «Централизованная бухгалтерия» денежные средства и приобретенные основные средства не отражены на счетах бухгалтерского учета, что свидетельствует о нарушении п.1 ст.9, п.1 ст.13 Закона № 402-ФЗ, п.п.7, 8, 14, 15 Федерального стандарта 257н, привело к искажению стоимости нефинансовых активов, и соответственно, бухгалтерской отчетности (менее 10%).

3) В ходе проверки установлено, что в здании детского сада установлены электроводонагреватели 3 шт. (Акт выполненных работ (ф. КС-2) от 29.10.2021 №3 (п.53) к муниципальному контракту от 31.08.2021, Акт выполненных работ (ф. КС-2) от 14.12.2021 №1 (п. 14, 16) к контракту от 01.11.2021), кабины душевые 2 шт. (Акт выполненных работ (ф. КС-2) от 29.10.2021 № 3 (п. 46).

Вместе с тем, указанное движимое имущество Учреждением к учету не принято. По данным Актов выполненных работ (ф. КС-2) его стоимость составила с учетом НДС 20 % – 110,8 тыс. рублей (без затрат на установку) (таблица № 3).

Таблица № 3

Реквизиты контракта	Реквизиты КС-2	Наименование	Кол-во, шт.	Цена, руб.	Цена с НДС 20%, индексом пересчета (1,0649962492), руб.
от 31.08.2021	29.10.2021 №3 (п.46)	кабина душевая в	1	25 500,00	32 588,89
		комплекте с пластиковым поддоном	1	25 500,00	32 588,89
	29.10.2021 №3 (п.53)	электроводонагреватель накопительный вертикальный объем 30 л, мощность 1,5 кВт	1	8 587,00	10 974,15
от 01.11.2021	14.12.2021 № 1 (п.14)	электроводонагреватель накопительный навесной	1	17 842,00	22 802,00

		объем 80 л			
	14.12.2021 № 1 (п.16)	электроводонагреватель объем 30 л, мощность 1,5 кВт (в Администрации МО «Адамское»)	1	9 266,00	11 841,90
Итого стоимость:					110 795,83

Таким образом, не отражение Учреждением стоимости движимого имущества не соответствует правилам ведения бухгалтерского учета, свидетельствует о нарушении п. 34 Инструкции № 157н, п.15 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее – Федеральный стандарт № 257н) и привело к занижению стоимости движимого имущества на общую сумму 110,8 тыс. рублей (без затрат на установку) (менее 10%).

В соответствии с п.п.7, 8, 14, 15 Федерального стандарта 257н, п.23 Инструкции 157н, ОКОФ электроводонагреватели, кабины душевые являются основными средствами, принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Отсутствие в бухгалтерском учете Учреждения электроводонагревателей, кабин душевых стоимостью не менее 110,8 тыс. рублей (без затрат на установку), не соответствует правилам бухгалтерского учета, свидетельствуют о нарушении ч.1 ст.9, ч.1 ст.13 Закона 402-ФЗ, п. 23 Инструкции 157н, п.п.7, 8, 14, 15 Федерального стандарта 257н, привело к искажению стоимости нефинансовых активов, и соответственно, бухгалтерской отчетности (менее 10%).

4) В ходе осмотра установлено, что в помещении, переданном в безвозмездное пользование Администрации МО «Адамское» на основании договора от 28.10.2015 № 116 за счет выделенных субсидий установлен электроводонагреватель (EDDISSON 1,5КвТ 50л, сер. №2221102442837), стоимостью 11,8 тыс. рублей (без затрат на установку). Вместе с тем, по условиям договора Администрация МО «Адамское» обязана поддерживать переданное имущество (помещения) в исправном состоянии, в том числе осуществлять текущий и капитальный ремонт, нести все расходы по содержанию имущества (п. 3.4.5). Таким образом, расходы в сумме 11,8 тыс. рублей являются неэффективными и свидетельствуют о нарушении ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.

5) Кроме того, согласно п. 351 Инструкция 157н, писем Минфина России от 13.06.2019 02-07-10/43230, от 13.04.2021 02-07-10/27529, от 11.06.2021 02-06-10/46636 для учета банковских гарантий, полученных в качестве обеспечения обязательства по муниципальным контрактам, используется забалансовый счет 10 «Обеспечение исполнения обязательств».

Однако, в нарушение ч. 1 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 351 Инструкции № 157н Учреждением на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» не отражена банковская гарантия ПАО «СДМ-Банк» на сумму 169,1 тыс. рублей (от 27.08.2021 № ЭГ-001780/21-Г), полученная в 2021 году в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта от 31.08.2021, заключенного с ООО «Гарант-Строй». По данным оборотно-сальдовой ведомости по счету 10 обороты за 2021 год отсутствуют.

6) Также документацией об электронном аукционе №33-29905-2021 на капитальный ремонт инженерных сетей здания, условиями контракта от 31.08.2021

(п. 11.11) Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 1% НМЦК – 33,8 тыс. рублей не позднее дня оформления документа о приемке выполненной работы (КС-2 от 29.10.2021), влекущего за собой возникновение гарантийных обязательств. Однако, к проверке документы подтверждающие обеспечение гарантийных обязательств в размере 33,8 тыс. рублей, не представлены, что свидетельствует о нарушении п.2.2. ст. 96 Закона № 44-ФЗ, п. 3.5 документации об электронном аукционе, п.11.11 контракта от 31.08.2021.

В течение проверяемого периода проверки расходования средств на капитальный ремонт иными контрольными органами не проводились.

Выводы.

В 2021 году МОУ «Адамская СОШ» выделены субсидии на иные цели на мероприятия по проведению капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности на общую сумму 3 720,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Удмуртской Республики – 3 719,9 тыс. рублей (и средства местного бюджета – 0,4 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 3 382,0 тыс. рублей (90,9 % от суммы соглашения, 100% от суммы перечисленных субсидий).

В ходе проверки установлены нарушения:

1. Бухгалтерского учета и отчетности:

учетная политика не актуализирована (нарушение пп.1 ч.6 ст.8 Закона № 402-ФЗ, п.6 Инструкции № 157н, п.1 Стандарта «Учетная политика»);

нарушены требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (по субсидиям на иные цели) (ф.0503769) на 01.01.2022г. отражена просроченная кредиторская задолженность в сумме 209,9 тыс. рублей, которая просроченной не является) (нарушение ч. 1 ст. 13 Закона № 402-ФЗ, п.69 Приказа № 33н);

нарушены требования, предъявляемые к применению правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности:

- сданы на утилизацию чугунные радиаторы на сумму 48,4 тыс. рублей, денежные средства в кассу учреждения не сданы, приобретены инструменты на сумму 49,5 тыс. рублей, которые в бухгалтерском учете Учреждения также не отражены (нарушение пп.1 ст.9, п.1 ст.13 Закона № 402-ФЗ, п.п.7, 8, 14, 15 Федерального стандарта 257н);

- Учреждением не отражена в бухгалтерском учете стоимость движимого имущества на общую сумму 110,8 тыс. рублей (без затрат на установку) (нарушение ч.1 ст.9, ч.1 ст.13 Закона 402-ФЗ, п. 23 Инструкции 157н, п.п.7, 8, 14, 15 Федерального стандарта 257н);

- Учреждением на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» не отражена банковская гарантия ПАО «СДМ-Банк» на сумму 169,1 тыс. рублей (нарушение ч. 1 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 351 Инструкции № 157н).

2. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок:

МОУ «Адамская СОШ» заключен контракт на 316,1 тыс. рублей при недостаточности бюджетных ассигнований на указанную дату (меньше на 209,9 тыс. рублей), что привело к образованию несанкционированной кредиторской задолженности в размере 209,9 тыс. рублей (нарушение пп.2 п.1 ст.162 Бюджетного кодекса РФ, ч. 1 ст. 16 Закон № 44-ФЗ, ст. 15 Решения о бюджете на 2021 год);

нарушены сроки оплаты по контракту от 01.11.2021 (нарушение п. 2.9. контракта от 01.11.2021);

не предоставлены гарантийные обязательства по контракту от 31.08.2021 в сумме 33,8 тыс. рублей (нарушение п.2.2. ст. 96 Закона № 44-ФЗ, п. 3.5 документации об электронном аукционе, п.11.11 контракта 31.08.2021);

3. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов:

установлен электроводонагреватель стоимостью 11,8 тыс. рублей в помещении, переданном в безвозмездное пользование Администрации МО «Адамское» (нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ).

Приложение к акту проверки на 3 л.

**Подписи должностных лиц Государственного
контрольного комитета Удмуртской Республики:**

Начальник Глазовского сектора



М.А. Терская

Ведущий государственный инспектор
Глазовского сектора



Е.А. Васильева

С актом ознакомлены:

Директор
МОУ «Адамская СОШ»

А.В. Никитин

Директор
МКУ «Централизованная бухгалтерия»

З.Т. Абашева

