

Приложение 1
к Порядку проведения конкурсного отбора
и реализации инициативных проектов
«Наше село» в муниципальном
образовании
«Муниципальный округ Глазовский район
Удмуртской Республики»

ОТЧЕТ
о реализации инициативных проектов «Наше село»

Наименование инициативного проекта:

**Ремонт части дорожного полотна подъезда к деревне Поздеево
Глазовского района УР**

1. Населенный пункт, улица: д.Поздеево
2. Сведения об объемах финансирования инициативного проекта, рубли

Наименование	План	Факт	Разница между плановыми и фактическими затратами
Общая стоимость инициативного проекта (с учетом неденежного вклада)	442 716,23 ✓	422794.01	19922,22
Денежные вклады участников – всего,			
в том числе:			
бюджет муниципального образований «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»	398 444,23 ✓	380514,19	17930,04
вклад населения (жителей) в денежной форме	44 272,00 ✓	42279,82	1992,18
вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц	0	0	0
Неденежные вклады участников – всего,	0	0	0
в том числе:			
вклад населения(жителей) в неденежной форме			
вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в неденежной форме			

3. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках инициативного проекта:

один, ИП ГК(Ф)Х Ушакова Анна Витальевна

по инициативе главы, Ушакова Анна Витальевна в сумме 19 922,22

4. Описание вклада в инициативный проект в неденежной форме.

4.1. Население:

4.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица:

7. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

7.1. Объект, включенный в инициативный проект, завершен **полностью**.
(полностью, частично)

7.2. Если проект выполнен частично, то, что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:


8. Дата:

начала осуществления проекта – 24.07.2023 г.;
ввода объекта в эксплуатацию – 31.08.2023 г.

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта, документы (включая фотографии), отражающие участие населения (жителей), юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.


Начальник территориального отдела

Князева О.Н.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Председатель инициативной группы:
Макаров Константин Владимирович

Макаров Константин Владимирович
(Ф.И.О.)


(подпись)

Инициативная группа:

1. Веретенников Николай Анатольевич

Веретенников Николай Анатольевич
(Ф.И.О.)


(подпись)


2. Седельников Олег Леонидович

Седельников Олег Леонидович
(Ф.И.О.)


(подпись)

3. Есенеев Вячеслав Сергеевич

4. Есенеев Вячеслав Сергеевич
(Ф.И.О.)


(подпись)

5. Волокитин Борис Владимирович

Волокитин Борис Владимирович
(Ф.И.О.)


(подпись)

30.10.2023

Работы выполнены в полном объеме согласно контракта, претензий инициативная группа не имеет.